

## エンジニアリング/プロジェクトマネジメント (プロジェクト管理)

プロジェクト計画 ~計画の立て方・見積り・体制・工程計画~					
概要	<p>「始め良ければ半ば良し、終わり良ければ全て良し。」プロジェクトにおける始めはプロジェクト計画です。</p> <p>この計画が具体的で実行可能ならばプロジェクトの成功は半ば見通されます。</p> <p>よって、プロジェクトリーダーはこの計画に意識して集中しなければなりません。本コースでは、この計画についてのポイントを学習します。</p> <p>&lt;PDU 発行条件&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用期間内に申請を行うこと</li> <li>・すべての学習項目を受講していること</li> <li>・各巻末問題の正答率が80%以上であること</li> <li>・PDUまたは学習証明書発行数相当の学習を行っていること (例：6PDU の場合、6時間相当の学習)</li> </ul>				
対象	プロジェクトリーダーとして更に研鑽を目指す方、又はこれからプロジェクトリーダーを目指す方				
前提知識	ソフトウェア開発プロジェクトに携わる方				
目標	プロジェクト計画を立てるための要素や考え方を理解し、プロジェクト計画を立てることができること				
学習項目	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.プロジェクト計画とは</li> <li>2.プロジェクト計画は誰の役に立つのか</li> <li>3.プロジェクト計画を立てる意義</li> <li>4.プロジェクト計画の立て方</li> <li>5.見積り</li> <li>6.体制</li> <li>7.工程計画</li> <li>8.プロジェクト計画において特に留意すべき事項</li> </ol>				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:50%;">コース期間</th> <th style="width:50%;">学習予定時間/問題数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align:center;">90日</td> <td style="text-align:center;">6時間</td> </tr> </tbody> </table>		コース期間	学習予定時間/問題数	90日	6時間
コース期間	学習予定時間/問題数				
90日	6時間				
カタログコード：763					