

エンジニアリング/プロジェクトマネジメント (プロジェクト管理)

PMBOK®ガイド 第6版 ITプロジェクトマネジメント 実践	
概要	<p>PMBOK®ガイド 第6版 ITプロジェクトマネジメント実践講座では、「PMBOK®ガイド 第6版 ITプロジェクトマネジメント基礎講座」の後続となる位置づけで、プロジェクトマネジメント全般に関する実践的な学習を行います。</p> <p>「PMBOK®ガイド 第6版 ITプロジェクトマネジメント基礎講座」にて習得した基礎知識を基に演習と事例研究により補強し、より実践的な知識へとステップアップします。また、講義形式でプロジェクトマネジメントの基礎的な理論と技法を確認し、ワークショップ形式の事例研究で実践的な学習を行います。本「計画作成演習」コースでは、プロジェクト立ち上げ、計画作成、実践時におけるポイントを学習し、プロジェクトマネジメントの実践的なノウハウを演習形式により習得します。</p>
対象	<p>プロジェクトマネジメントを実践に応用したい方、プロジェクトマネジャーの経験はあるが、プロジェクトマネジメントについて理解を深め、より上位のプロジェクトマネジャーを目指す方。</p> <p>プロジェクトメンバとして、複数回のプロジェクトに参画した経験を持つ方。</p>
前提知識	<p>「PMBOK®ガイド 第6版IT プロジェクトマネジメント基礎」を終了していること。または同等の知識・経験を有していること。</p>
目標	<p>プロジェクトマネジメントに関する基礎的な知識を駆使し、プロジェクトメンバとしてプロジェクトを実行できる。</p> <p>プロジェクトにおいてマネジメントに有益なツールや技法を実践的に駆使できる。</p>
学習項目	<p>第1章 プロジェクト立ち上げの概要とポイント</p> <p>第2章 プロジェクトマネジメント計画の概要とポイント</p> <p>第3章 プロジェクト分析の実践ポイント</p> <p>第4章 プロジェクトマネジメントの計画の実践ポイント</p> <p>第5章 スケジュール遅延への対応</p> <p>第6章 スコープ変更への対処</p> <p>第7章 品質トラブルへの対処</p> <p>第8章 コミュニケーション・トラブルへの対処</p> <p>演習問題 スコープ変更演習</p> <p>演習問題 コミュニケーション・トラブル演習</p> <p>演習問題 スケジュールトラブル演習</p>
コース期間	学習予定時間/問題数
90日	25時間
カタログコード：933	